Usrc: I numeri della ricostruzione nel cratere sismico

5 Aprile 2023



I numeri della ricostruzione a 14 anni dal sisma del 6 aprile 2009. L’avanzamento della ricostruzione privata e il quadro del settore pubblico nei dati dell’USRC. Avviata l’elaborazione di una linea guida per la progettazione di interventi compatibili con i caratteri dei centri storici.

A distanza di 14 anni dal sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito L’Aquila ed i 56 Comuni del Cratere, l’avanzamento della ricostruzione nei Comuni del Cratere e fuori Cratere è sinteticamente rappresentato dagli indici che seguono:

Ambito		Numero comuni	Avanzamento	Fabbisogno finanziario residuo
Ricostruzione privata	Comuni Cratere [1]	56	55%	2,2 Mld€
	Comuni fuori Cratere [2]	114	52%	0,49 Mld€
Ricostruzione pubblica [3]	Cratere e fuori Cratere 2009	70	37%	0,46 Mld€
Ricostruzione scuole [3]	Cratere e fuori Cratere 2009	98	58%	0,13 Mld€

ricostruzione dati USRC 6 aprile 2023

1 L'indice di avanzamento delle pratiche di ricostruzione privata cratere in gestione presso l'USRC e i suoi sportelli decentrati è misurato con riferimento al rapporto tra le pratiche chiuse (ammesse o archiviate) e quelle presentate.

2 Avanzamento calcolato come rapporto tra l'importo delle richieste di contributo ammesse e di quelle archiviate o diniegate rispetto all'importo complessivo delle richieste di contributo presentate.

3 Avanzamento calcolato come rapporto tra l'importo degli interventi in corso/conclusi e l'importo già finanziato. Il fabbisogno finanziario residuo stimato tiene conto degli interventi ancora da programmare attraverso programmi pluriennali e piani annuali ai sensi della L. 125/2015, art.11, co.9.

Per quanto riguarda la ricostruzione privata nei comuni del Cratere e Fuori Cratere, questi sono alcuni dei principali risultati raggiunti nell'ultimo anno concluso e dall'inizio del 2023 (dati relativi a comuni del Cratere e Fuori Cratere):

–426 istruttorie avviate nel 2022 e 76 istruttorie avviate nel 2023 dall'USRC e dai suoi Sportelli, su progetti di riparazione con miglioramento sismico di aggregati/edifici ricadenti nel Cratere, relative a 4000 immobili in totale;

–626 cantieri in corso ad oggi nel Cratere;

–201 cantieri in corso nei comuni Fuori Cratere;

–83 pratiche ricadenti nel Cratere con lavori avviati nel 2022 e 23 pratiche con lavori avviati nel

2023, relativi rispettivamente a 784 e 219 immobili per un valore di 113 Mln €;

– 6 pratiche con lavori avviati nel 2022 Fuori Cratere;

–lavori conclusi nel 2022 per 854 immobili e per 82 immobili nel 2023 nel Cratere;

– lavori conclusi per 184 immobili nei comuni Fuori Cratere nel corso del 2022.

ricostruzione USRC

Relativamente alla ricostruzione dei Comuni colpiti anche dagli eventi del sisma del Centro Italia, dopo una prima fase di rallentamento dovuto alla assenza di una normativa speciale per la quantificazione dei danni aggiuntivi, grazie all'introduzione e completa attuazione del Decreto USRC n. 6, pubblicato nel mese di maggio 2020, i Comuni colpiti dai due eventi sismici del 2009 e del 2016 sono tra quelli maggiormente attivi in termini istruttori e di ammissioni a contributo. Le ammissioni nell'ultimo anno per le aree omogenee n.2 e 3 ammontano infatti a 38 milioni di euro. Ad inizio anno 2023 l'USRC ha introdotto, con Decreto 1 del 14/02/2023, nuove modalità di approvazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata, la relativa assegnazione dei finanziamenti e il trasferimento delle risorse di cassa. L'obiettivo della presente misura è quello di accelerare l'avvio dei cantieri e garantire congrua e tempestiva disponibilità di cassa ai Comuni, al fine di provvedere al pagamento delle spese relative alle indagini, alla progettazione e all'anticipazione contrattuale per i lavori. Dalla data di entrata in vigore del decreto ad oggi, sono state ammesse a contributo 38 istanze, per un importo complessivo di circa 56 milioni di euro, e sono state trasferite ai comuni risorse di cassa per complessivi 22,4 milioni di euro.